

Protokół Nr 2/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Obecność

Stan członków Komisji – 5 osób

Stan obecnych – 5 osób

Czas trwania Komisji od godz. 13⁰⁰ do godz. 14⁰⁰.

Miejsce posiedzenia – sala nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Lista osób zaproszonych stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 1/2024 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 maja 2024 r.
5. Kontrola projektu pn. „Przebudowy ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z budową ścieżki rowerowej w roku 2023”.
6. Kontrola projektu pn. „Budowa kładki łączącej plażę z Kanałem Młyńskim w Stepnicy”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Krystyna Wrzosek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która na wstępie przywitała, członków Komisji Rewizyjnej oraz Annę Humię Kierownika referatu Architektury Ochrony Środowiska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia członkowie Komisji przyjęli 5 głosami „za”.

Następnie Pani Krystyna Wrzosek przeszła do punktu 4 porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu Nr 1/2024 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 maja 2024 r.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do członków komisji czy mają uwagi do projektu protokołu Nr 1/2024 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 maja 2024 r.

Członkowie komisji nie mieli uwag.

Protokół Nr 1/2024 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 maja 2024 r. został przyjęty 5 głosami „za”.

Kontrola projektu pn. „Przebudowy ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z budową ścieżki rowerowej w roku 2023”.

Pani Anna Humieja omówiła procedurę przeprowadzoną przy realizacji projektu.

Przebudowa ulicy Dworcowej w Stepnicy wraz z budową ścieżki rowerowej

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
2. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia ustalono w dniu 20.03.2024 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 357.972,43 zł netto,
3. W dniu 20.03.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe,
4. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na BIP-ie urzędu oraz strefie publicznej publicznego zamawiającego (korzystamy z platformy -ezamawiający),
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone na naszym BIP-ie, Biuletynie zamówień publicznych oraz strefie publicznej publicznego zamawiającego,
6. Drogą mailową dodatkowo wysłano do 7 firm informację o ogłoszonym postępowaniu,
7. Zgodnie z dokumentami przetargowymi określono termin składania ofert do dnia 06.04.2023 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert dnia 06.04.2023 r. o godz. 11.00,
8. W dniu 05.04.2023 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia, zapytanie dot. spełnienia warunków zamówienia, wpisane było:
„Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

- co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, chodnika, placu z kostki betonowej (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 złotych brutto.”, a zmieniliśmy kwotę na 90.000,00 zł brutto,

9. W związku z tym, iż zapytanie wpłynęło jeden dzień przed terminem składania ofert, w dniu 05.04.2023 r., a koniecznym było dokonanie zmiany w SWZ oraz ogłoszeniu, dokonano takowych zmian, zamieszczona na naszym BIP-ie i platformie eZamawiający, przedłużono termin składania ofert do dnia 13.04.2023 r. do godz. 10.00, a otwarcia ofert 11.00,
10. Podstawowymi kryteriami oceny oferty było 60% cena, 40 % okres gwarancji,
11. W dniu 13.04.2023 r. o godz. 11.00 dokonano otwarcia ofert,
12. Zestawienie ofert:

Budowa drogi dla rowerów i ciągu komunikacji pieszej na ul. Dworcowej w Stepnicy					
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość	Nazwa kryterium	Wartość w miesiącach
1	LOLMAX Adam Rura, Koniewo 5, 72-510 Wolin NIP: PL 9860121937	Cena	357 930,00 PLN	Okres gwarancji	67
2	KS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KOZA SZYMON, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 74-101 Gryfino NIP: PL 8581765055	Cena	480 029,64 PLN	Okres gwarancji	67
3	DGK Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin NIP: PL 8522614099	Cena	428 174,07 PLN	Okres gwarancji	60
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAWTER PAWEŁ WOŹNIAK, Upadły 28, 72-410 Golczewo NIP: PL 8610008257	Cena	426 810,00 PLN	Okres gwarancji	68
5	PROGEO Paweł Symonowicz, Ks. P. Wawrzyniaka 3, 72-100 Goleniów NIP: PL 8561829705	Cena	463 741,98 PLN	Okres gwarancji	67

6	STERN DAWID CHUDZIAK, Żółwia Błoc 45C, 72-100 Goleniów NIP: PL 8561439341	Cena	498 188,82 PLN	Okres gwarancji	67
7	KDI Sp. z o. o., Krzywoustego 1/2, 70-244 Szczecin NIP: PL 8513208448	Cena	499 106,72 PLN	Okres gwarancji	72

Kwota, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to **358.000,00 zł**

13. Informację z otwarcia ofert w dniu 13.04.2023 r. zamieszczono na BIP-ie, na platformie e-zamawiający oraz wysłano do firm, które złożyły ofertę.

14. Informację o złożonych ofertach przesłano w dniu 13.04.2023 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

15. W dniu 28.04.2024 r. zebrała się komisja przetargowa, celem posiedzenia komisji była ocena ofert pod względem formalnym.

OFERTA NR 1

NAZWA: LOLMAX Adam Rura, Koniewo 5, 72-510, Wolin, cena - 357 930,00 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I i II

OFERTA NR 2

KS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KOZA SZYMON, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 74-101, Gryfino, cena - 480 029,64 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 3

DGK Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066, Szczecin, cena - 428 174,07 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 4

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAWTER PAWEŁ WOŹNIAK, Upadły 28, 72-410, Golczewo, cena - 426 810,00 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 5

PROGEO Paweł Symonowicz, Ks. P. Wawrzyniaka 3, 72-100, Goleniów, cena - 463 741,98 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 6

STERN DAWID CHUDZIAK, Żółwia Błoc 45C, 72-100, Goleniów, cena - 498 188,82 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 7

KDI Sp. z o. o., Krzywoustego 1/2, 70-244, Szczecin, cena - 499 106,72 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium "Cena" (waga 60,00)	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium "Okres gwarancji" (waga 40,00)	Łączna ilość punktów przyznanyc h ofercie
1.	LOLMAX Adam Rura, Koniewo 5, 72-510, Wolin	60,00	40,00	100
2.	KS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KOZA SZYMON, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 74-101, Gryfino	44,74	40,00	84,74
3.	DGK Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066, Szczecin	50,16	0	50,16
4.	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAWTER PAWEŁ WOŹNIAK, Upadły 28, 72-410, Golczewo	50,32	40,00	90,32
5.	PROGEO Paweł Symonowicz, Ks. P. Wawrzyniaka 3, 72-100, Goleniów	46,31	40,00	86,31
6.	STERN DAWID CHUDZIAK, Żółwia Błoc 45C, 72-100, Goleniów	43,11	40,00	83,11

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium "Cena" (waga 60,00)	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium "Okres gwarancji" (waga 40,00)	Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
7.	KDI Sp. z o. o., Krzywoustego 1/2, 70-244, Szczecin	43,03	40,00	83,03

Kwota którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania **358.000,00 PLN**

W związku z powyższym Komisja postanowiła przedstawić kierownikowi jednostki propozycję wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.

16. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono na BIP-ie, platformie e-zamawiający, oraz wysłano do oferentów.
17. W dniu 05.05.2023 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą firmą LOLMAX, Adam Rura z Koniewa. W dniu 04.05.2023 r. dokonano wpłaty na konto bankowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. W dniu 15.05.2023 r. zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania (zawarciu umowy) na BIP-ie, platformie e-zamawiający oraz opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych. W dniu 15.05.2023 r. sporządzono i podpisano protokół postępowania w trybie podstawowym.
19. W dniu 09.05.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy i sporządzono stosowny protokół.
20. Zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia zadania określono do dnia 04.09.2023 r.
21. W dniu 31.08.2023 r. wykonawca drogą mailową zgłosił zakończenie prac. W dniu 01.09.2023 r. drogą mailową poinformowano wykonawcę o wyznaczeniu odbioru na dzień 07.09.2023 r.
22. W dniu 07.09.2023 r. dokonano odbioru zadania i spisano stosowny protokół.
23. Przedmiotową inwestycję realizowano na podstawie projektu, na który otrzymano decyzję pozwolenia na budowę nr 898/2022, znak WAB.6740.899.01.2022.MG z dnia 21.12.2022 r. wydane przez Starostę Goleniowskiego oraz zaświadczenia o braku

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie włączenia się w drogę wojewódzką wysłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.08.2022 r.

24. W dniu 23.09.2023 r. otrzymano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie zaświadczenie o zakończeniu prac i niewniesieniu sprzeciwu w przystąpieniu do użytkowania obiektu. Na część zgłoszenia robót do Wojewody nie było konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
25. Inwestycja była współfinansowana ze środków RPO WZ 2014-2020, Osi Priorytetowej RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna.

Następnie Anna Humieja Kierownik referatu AOS omówiła następny punkt czyli kontrola projektu pn. „Budowa kładki łączącej plażę z Kanałem Młyńskim w Stepnicy”.

Budowa kładki łączącej plażę z Kanałem Młyńskim w Stepnicy

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
2. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia ustalono w dniu 06.10.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2.496.864,15 zł netto,
3. W dniu 07.10.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe,
4. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na BIP-ie urzędu oraz strefie publicznej publicznego zamawiającego (korzystamy z platformy -ezamawiający),
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone na naszym BIP-ie, Biuletynie zamówień publicznych oraz strefie publicznej publicznego zamawiającego,
6. Drogą mailową dodatkowo wysłano do 3 firm informację o ogłoszonym postępowaniu,
7. Zgodnie z dokumentami przetargowymi określono termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert dnia 25.10.2022 r. o godz. 11.00,
8. Na etapie postępowania przetargowego wpływały liczne zapytania i prośby o wyjaśnienia, na bieżąco udzielane były odpowiedzi,
9. W związku z tym przedłużono termin składania ofert do dnia 15.11.2022 r. do godz. 10.00, a otwarcia ofert do dnia 15.11.2022 r. o godz. 11.00,
10. Podstawowymi kryteriami oceny oferty było 60% cena, 40 % okres gwarancji,
11. W dniu 15.11.2022 r. o godz. 11.00 dokonano otwarcia ofert,

12. Zestawienie ofert:

Budowa kładki pieszej łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy					
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość	Nazwa kryterium	Ilość m-cy
1	Firma ALPIA Bartosz Przystalski, Kilińskiego 2, 77-100 Bytów NIP: PL 8421671552	Cena	4 458 750,00 PLN	Okres gwarancji	67
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH RUSIECKI ADAM RUSIECKI Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin NIP: PL 9552564627	Cena	10 376 264,38 PLN	Okres gwarancji	67
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE ARBET Sp. z o.o., ul. Nasienna 4, 73-110 Stargard NIP: PL 8542390941	Cena	5 675 469,08 PLN	Okres gwarancji	67

Kwota na sfinansowanie zamówienia brutto: 3.000.000,00 zł

13. Informację z otwarcia ofert w dniu 15.11.2022 r. zamieszczono na BIP-ie, na platformie zamawiającej oraz wysłano do firm, które złożyły ofertę.

14. Informację o złożonych ofertach przesłano w dniu 13.04.2023 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

15. W dniu 30.11.2022 r. komisja przetargowa wystosowała wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie w/w zadania z 3.000.000,00 zł brutto do kwoty 4.458.750,00 zł brutto. W wyniku dokonania otwarcia ofert cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę 4.458.750,00 zł. Skarbnik oraz burmistrz zaopiniowali pozytywnie.

16. W dniu 01.12.2022 r. zebrała się komisja przetargowa, celem posiedzenia komisji była ocena ofert pod względem formalnym.

OFERTA NR 1

NAZWA:

Firma ALPIA Bartosz Przystalski, Kilińskiego 2, 77-100, Bytów – cena 4 458 750,00 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I i II

OFERTA NR 2

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH RUSIECKI ADAM
RUSIECKI Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 69A, 70-010, Szczecin – cena 10 376 264,38 PLN

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

OFERTA NR 3

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE ARBET Sp. z o.o., ul.
Nasienna 4, 73-110, Stargard – cena 5 675 469,08 PLN.

Oferta spełnia warunki zawarte w SWZ etap I

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)	Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji” (waga 40,00)	Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
1.	Firma ALPIA Bartosz Przystalski, Kilińskiego 2, 77-100, Bytów	60,00	40,00	100,00
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH RUSIECKI ADAM RUSIECKI Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 69A, 70-010, Szczecin	25,78	40,00	65,78
3.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- TRANSPORTOWE ARBET Sp. z o.o., ul. Nasienna 4, 73-110, Stargard	47,14	40,00	87,14

W związku z powyższym Komisja postanowiła przedstawić kierownikowi jednostki propozycję wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.

17. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono na BIP-ie, platformie e -

zamawiający, oraz wysłano do oferentów.

18. W dniu 22.12.2022 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą firmą ALPIA Bartosz Przystalski z Bytowa. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
19. W dniu 22.12.2022 r. po przeprowadzeniu postępowania ofertowego podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą RDS Multiprojekt Radosław Żarkiewicz na kwotę 134.070,00 zł brutto,
20. W dniu 18.01.2023 r. zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania (zawarciu umowy) na BIP-ie, platformie e-zamawiający oraz opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych. W dniu 20.01.2023 r. sporządzono i podpisano protokół postępowania w trybie podstawowym,
21. W dniu 10.01.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy i sporządzono stosowny protokół,
22. W dniu 03.02.2023 r. została podpisana umowa z projektantem Panem Krzysztofem Kalertem z pracowni architektonicznej ATELIER XXI na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 12.974,04 zł,
23. Na etapie realizacji zadania odbyło się 15 rad budowy, z każdej rady budowy sporządzono stosowny protokół. Na radach budowy omawiane były na sprawy bieżące, plany realizacyjne, harmonogram prac, sprawy projektowe itd.,
24. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac określony był do 21.11.2023 r.
25. W trakcie realizacji zadania zostały podpisane z wykonawcą dwa aneksy do umowy:
 - pierwszy podpisany w dniu 19.09.2023 r., przedmiotem aneksu było:
 - rezygnacja z betonowego podjazdu na rzecz kładki z palami i konstrukcją jak reszta kładki, dodatkowe prace wyceniono na 49.526,87 zł brutto,
 - drugi podpisany w dniu 15.11.2023 r., przedmiotem aneksu było:
 - wzmocnienie legarowania pod deski pokładowe, jako dodatkowe wzmocnienie,
 - zamiana deski z relumatu na żywicę, ze względu na to aby nie docinać desek,
 - zamiana pokrycia wieży z blachy na gont,
 - przedłużenie terminu do dnia 31.01.2024 r.
 - dodatkowe prace wyceniono na 136.457,73 zł brutto.
26. W dniu 15.12.2023 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. W dniu 18.12.2023 r. drogą mailową poinformowano wykonawcę o wyznaczeniu odbioru na dzień 20.12.2023 r.
27. W dniu 20.12.2023 r. dokonano odbioru zadania i spisano stosowny protokół.

28. Przedmiotową inwestycję realizowano na podstawie projektów, na które otrzymano decyzję pozwolenia na budowę:

- nr 484/2022, znak WAB.6740.1108.07.2021.2022.MC z dnia 29.06.2022 r. wydane przez Starostę Goleniowskiego,
- nr 59/2022, znak AP-1.7840.1.154-10.2021.WP z dnia 27.06.2022 r. wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

29. Otrzymano pozwolenia na użytkowanie:

- zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Goleniowie znak PINB.5120.644.2023.RD z dnia 28.12.2023 r.
- pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, znak WIK.7710.2.145.2023.MZ z dnia 13.02.2024 r.

30. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przewodnicząca komisji zapytała czy najkorzystniejsza oferta to jest cena?

Anna Humieja odpowiedziała, że nie 60% to jest cena 40% okres gwarancji. My liczymy te punkty w programie exel.

Radny Mateusz Nowakowski zapytał czy były jakieś reklamacje składane. Kierownik AOŚ Anna Humieja odpowiedziała, że na ul. Dworcową nie ale na kładkę tak. Ale wykonawca w ramach gwarancji bez problemu przyjeżdża i usuwa usterki.

Po omówieniu przez kierownika AOŚ kontrolowanych projektów członkowie komisji nie mieli pytań.

Przewodnicząca podziękowała za rzetelne przygotowanie i szczegółowe omówienie.

Omówienie dwóch projektów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wolne wnioski

W wolnych wnioskach członkowie komisji rewizyjnej przygotowali projekt uchwały w sprawie planu kontroli na 2025 r.

Projekt przygotowanej uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zawiadomienia o kontroli stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem w całości materiałów będących przedmiotem posiedzenia, Przewodnicząca słowami „zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica.

Protokół przygotowała

Izabela Marian

Izabela Marian

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Wrzosek

Krystyna Wrzosek